

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020

№ 451

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 03.09.2018 № 399 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского городского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Цимлянск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству Володина А.В.

Глава Администрации
Цимлянского городского поселения

Н.Г. Ершов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского
городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

1. Ассигнования бюджета Цимлянского городского поселения, предусмотренные муниципальной программой.

Ассигнования бюджета Цимлянского городского поселения,
предусмотренные муниципальной программой, составляют в 2020 году
10903,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 9998,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 905,1 тыс. рублей.

2. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 9 месяцев

Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 9 месяцев
составляет 6096,9 тыс. рублей (55,91%).

3. Выполнение основных мероприятий по каждой подпрограмме.

В 2020 году муниципальная программа Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 29.12.2018 № 596 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения», реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Основными целями муниципальной программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации Программы в 2020 году подлежали отселению 2 многоквартирных дома:

- 1) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Министерства Путей Сообщения, д. 1 (далее – дом № 1);
- 2) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Министерства Путей Сообщения, д. 2;

Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в полном объеме, за исключением расселения квартиры № 1 из дома № 1. Все жилые помещения, были расселены путем заключения соглашений с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. Квартира № 1 в доме № 1 не расселена по причине смерти собственника, в связи с чем расселение вышеуказанной квартиры будет осуществлено после передачи права собственности на квартиру наследнику умершего.

Помимо этого было окончательно расселено жилое помещение, расположенное в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-д, кв. 4, из которого наниматель согласился, после начала судебного иска о принудительном переселении, добровольно заключить договор социального найма и переселиться в предоставленное ему Администрацией Цимлянского городского поселения другое жилое помещение, приобретенное для него в 2019 году в рамках II этапа областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 -2030 годах».

В рамках Основного мероприятия 1.2. «Снос отселенного аварийного жилищного фонда Цимлянского городского поселения» на текущий момент разрабатывается проектно-сметная документация на снос аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов:

- 1) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-г;
- 2) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-д;
- 3) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Заводская, 21-к.

В рамках Основного мероприятия 2.1. «Проведение землеустроительных работ по координатному описанию границ Цимлянского городского поселения и сведений о границах территориальных зон» между Администрацией Цимлянского городского поселения и ООО «ПСК «Руспроект» заключен муниципальный контракт от 13.04.2020 № 63 на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Срок выполнения работ по муниципальному контракту – до 15.11.2020.

Более подробные числовые показатели с разбивкой по подпрограммам и мероприятиям приведены в приложении.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» за 9 месяцев 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	X	X	X	9903,0	9903,0	6096,9	
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного	Заместитель Главы Администрации по городскому	Расселены все запланированные к расселению в 2020 году жилые помещения за	01.01.2020	30.12.2020	9503,0	9503,0	6096,9	

	непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	хозяйству	исключением квартиры № 1 в доме № 1.						
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Снос отселенного аварийного жилищного фонда Цимлянского городского поселения»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	Идет разработка сметной документации подрядной организацией ООО АБВ-Проект	01.01.2020	30.12.2020	400	400	0,0	
2.	Подпрограмма 2 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	X	X	X	1000,9	1000,9	0,0	
2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Проведение землеустроительных работ по координатному описанию границ Цимлянского городского поселения и сведений о границах территориальных зон»	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству	между Администрацией Цимлянского городского поселения и ООО «ПСК «Руспроект» заключен муниципальный контракт на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения Цимлянского района Ростовской области	01.01.2020	30.12.2020	1000,9	1000,9	0,0	
	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	10903,9	10903,9	6096,9	

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю Администрации Цимлянского городского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершённым основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.